

Programa Cultura

CRONOGRAMA

Cronograma de Atividades

Atividades	Ano 1												Ano 2												Ano 3												Ano 4												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1. Execução dos trabalhos em obra																																																	
1.2. Funcionamento do Centro de Conhecimento de Cultura Marítima																																																	
2.1. Aquisição do sistema																																																	
2.2. Recolha de registos orais e materiais junto da comunidade																																																	
2.3. Publicação de catálogo imaterial																																																	
3.1. Execução de trabalhos de preparação da loja "Yes Sesimbra"																																																	
3.2. Funcionamento da loja de merchandising																																																	
4.1. Intercâmbio realizado em Portugal																																																	
4.2. Intercâmbio realizado na Noruega																																																	
5.1. Apresentação pública do projeto com parceiros e comunidade																																																	
5.2. Campanha de comunicação																																																	
6.1. Palestras, oficinas e apresentações																																																	
7.1. Realização do evento-exposição em Portugal																																																	
7.2. Realização do evento-exposição na Noruega																																																	
8.1. Realização de encontros temáticos																																																	
8.2. Sessão de apresentação final de resultados																																																	
Reuniões e monitorização trimestral com os parceiros																																																	
Avaliação anual da execução do Projeto																																																	

Calendarização e informação financeira *

Data prevista de início: 30/07/2021

dd/mm/aaaa

Data prevista de fim: 30/04/2024

dd/mm/aaaa

Na sequência da formalização da candidatura, aprovada em 21 de maio de 2021, houve necessidade de proceder a ajustes no cronograma e orçamento da candidatura, sem alterações nos valores finais aprovados.

Investimento total: 1 274 457,48 €

Investimento elegível: 882 352,94 €

Participação do Promotor: 524 457,48 €

Valor do Financiamento: 750 000,00 €

Taxa de financiamento (%): 85%

Programa Cultura

VI - ORÇAMENTO

Orçamento Detalhado e Plurianual *

Rubricas de Despesa	Entidade	Designação	Despesa Total	Despesa Elegível	Investimento Elegível não participado	Despesa Elegível				Justificação	Taxa de Financiamento	Financiamento EEA Grants
						Ano1	Ano 2	Ano 3	Ano 4			
a) Recursos humanos afetos ao projeto	Município de Sesimbra	Ação1	7 686,95 €	5 304,00 €	2 382,95 €	544,83 €	2 179,33 €	1 823,57 €	756,27 €	Promotor garante contrapartida	85%	4 508,40 €
		Ação2	6 576,27 €	4 537,63 €	2 038,64 €	1 134,41 €	1 134,41 €	1 134,41 €	1 134,41 €	Promotor garante contrapartida	85%	3 856,99 €
		Ação3	2 682,22 €	1 850,73 €	831,49 €	0,00 €	0,00 €	417,58 €	1 433,15 €	Promotor garante contrapartida	85%	1 573,12 €
		Ação4	2 533,58 €	1 748,17 €	785,41 €	764,82 €	655,56 €	327,78 €	0,00 €	Promotor garante contrapartida	85%	1 485,94 €
		Ação5	7 611,87 €	5 252,19 €	2 359,68 €	1 313,05 €	1 313,05 €	1 313,05 €	1 313,05 €	Promotor garante contrapartida	85%	4 464,36 €
		Ação6	2 194,89 €	1 514,47 €	680,42 €	0,00 €	504,82 €	504,82 €	504,82 €	Promotor garante contrapartida	85%	1 287,30 €
		Ação7	3 238,62 €	2 234,65 €	1 003,97 €	0,00 €	744,88 €	0,00 €	1 489,77 €	Promotor garante contrapartida	85%	1 898,45 €
		Ação8	3 829,21 €	2 642,15 €	1 187,06 €	0,00 €	754,90 €	754,90 €	1 132,35 €	Promotor garante contrapartida	85%	2 245,83 €
	Sub-total Promotor a)		36 353,61 €	25 083,99 €	11 269,62 €	3 757,11 €	7 286,95 €	6 276,11 €	7 763,82 €		85%	21 321,39 €
	Norsk Folkemuseum	Ação 4	19 547,00 €	13 487,43 €	6 059,57 €	0,00 €	0,00 €	13 487,43 €	0,00 €	Promotor garante contrapartida	85%	11 464,32 €
		Ação 8	5 945,98 €	4 102,73 €	1 843,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 102,73 €	Promotor garante contrapartida	85%	3 487,32 €
	Sub-total Parceiro 1 a)		25 492,98 €	17 590,16 €	7 902,82 €	0,00 €	0,00 €	13 487,43 €	4 102,73 €		85%	14 951,64 €
	Universitetet i Tromsø	Ação 4	11 070,92 €	7 638,94 €	3 431,98 €	0,00 €	0,00 €	5 582,31 €	2 056,63 €	Promotor garante contrapartida	85%	6 493,10 €
		Ação 8	2 980,63 €	2 056,63 €	924,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 056,63 €	Promotor garante contrapartida	85%	1 748,14 €
	Sub-total Parceiro 2 a)		14 051,55 €	9 695,57 €	4 355,98 €	0,00 €	0,00 €	5 582,31 €	4 113,26 €		85%	8 241,23 €
	AAPCS	Ação 4	3 000,00 €	2 070,00 €	930,00 €	0,00 €	0,00 €	2 070,00 €	0,00 €	Promotor garante contrapartida	85%	1 759,50 €
	Sub-total Parceiro 3 a)		3 000,00 €	2 070,00 €	930,00 €	0,00 €	0,00 €	2 070,00 €	0,00 €		85%	1 759,50 €
	Artesanal Pesca	Ação 4	3 000,00 €	2 070,00 €	930,00 €	0,00 €	0,00 €	2 070,00 €	0,00 €	Promotor garante contrapartida	85%	1 759,50 €
	Sub-total Parceiro 4 a)		3 000,00 €	2 070,00 €	930,00 €	0,00 €	0,00 €	2 070,00 €	0,00 €		85%	1 759,50 €
	Total a)			81 898,14 €	56 509,72 €	25 388,42 €	3 757,11 €	7 286,95 €	29 485,85 €	15 979,81 €	85%	48 032,26 €
b) Realização de estudos, planos, projetos, atividades preparatórias e assessorias diretamente ligados ao projeto	Município de Sesimbra		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Promotor b)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Norsk Folkemuseum		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 1 b)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Universitetet i Tromsø		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 2 b)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	AAPCS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 3 b)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Artesanal Pesca		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 4 b)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
Total b)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00	
c) Trabalhos de construção civil e outros trabalhos de engenharia	Município de Sesimbra	Ação 1	969 430,85 €	669 353,87 €	300 076,98 €	0,00 €	140 916,61 €	422 749,81 €	105 687,45 €	Promotor garante contrapartida	85%	568950,79
		Ação 3	80 785,90 €	55 779,49 €	25 006,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 779,49 €	Promotor garante contrapartida	85%	47412,56
	Sub-total Promotor c)		1 050 216,75 €	725 133,36 €	325 083,39 €	0,00 €	140 916,61 €	422 749,81 €	161 466,94 €		85%	616363,36
	Norsk Folkemuseum		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 1 c)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Universitetet i Tromsø		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 2 c)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	AAPCS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 3 c)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Artesanal Pesca		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
Sub-total Parceiro 4 c)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00	
Total c)			1 050 216,75 €	725 133,36 €	325 083,39 €	0,00 €	140 916,61 €	422 749,81 €	161 466,94 €	85%	616 363,36	
d) Trabalhos de Conservação e Restauro	Município de Sesimbra		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Promotor d)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Norsk Folkemuseum		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 1 d)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Universitetet i Tromsø		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 2 d)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	AAPCS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 3 d)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Artesanal Pesca		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 4 d)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
Total d)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00	

e) Fiscalização, coordenação de segurança e assistência técnica	Município de Sesimbra		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00	
	Sub-total Promotor e)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00
	Norsk Folkemuseum		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00	
	Sub-total Parceiro 1 e)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00
	Universitetet I Tromsø		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00	
	Sub-total Parceiro 2 e)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00
	AAPCS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00
	Sub-total Parceiro 3 e)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00
	Artesanal Pesca		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00
	Sub-total Parceiro 4 e)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00
Total e)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00	
f) Testes e ensaios	Município de Sesimbra		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00	
	Sub-total Promotor f)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00
	Norsk Folkemuseum		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00	
	Sub-total Parceiro 1 f)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00
	Universitetet I Tromsø		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00	
	Sub-total Parceiro 2 f)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00
	AAPCS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00
	Sub-total Parceiro 3 f)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00
	Artesanal Pesca		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00
	Sub-total Parceiro 4 f)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00
Total f)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85%	0,00	
g) Transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto	Município de Sesimbra	Ação 4	6 000,00 €	4 140,00 €	1 860,00 €	0,00 €	0,00 €	3 387,27 €	752,73 €	Promotor garante contrapartida	85%	3 519,00	
	Sub-total Promotor g)		6 000,00 €	4 140,00 €	1 860,00 €	0,00 €	0,00 €	3 387,27 €	752,73 €		85%	3 519,00	
	Norsk Folkemuseum	Ação 4	9 022,33 €	6 225,41 €	2 796,92 €	0,00 €	0,00 €	5 093,52 €	1 131,89 €	Promotor garante contrapartida	85%	5 291,60	
		Ação 8	2 577,80 €	1 778,68 €	799,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 778,68 €	Promotor garante contrapartida	85%	1 511,88	
	Sub-total Parceiro 1 g)		11 600,13 €	8 004,09 €	3 596,04 €	0,00 €	0,00 €	5 093,52 €	2 910,57 €		85%	6 803,48	
	Universitetet I Tromsø	Ação 4	36 500,00 €	25 185,00 €	11 315,00 €	0,00 €	0,00 €	20 605,91 €	4 579,09 €	Promotor garante contrapartida	85%	21 407,25	
		Ação 8	3 000,00 €	2 070,00 €	930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 070,00 €	Promotor garante contrapartida	85%	1 759,50	
	Sub-total Parceiro 2 g)		39 500,00 €	27 255,00 €	12 245,00 €	0,00 €	0,00 €	20 605,91 €	6 649,09 €		85%	23 166,75	
	AAPCS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00	
	Sub-total Parceiro 3 g)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00	
	Artesanal Pesca		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00	
	Sub-total Parceiro 4 g)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00	
	Total g)			57 100,13 €	39 399,09 €	17 701,04 €	0,00 €	0,00 €	29 086,70 €	10 312,39 €		85%	33 489,23
h) Aquisição de equipamentos novos ou em segunda mão (apenas a proporção da amortização, conforme definido no aviso)	Município de Sesimbra	Ação 2	13 000,00 €	9 000,00 €	4 000,00 €	5 538,46 €	3 461,54 €	0,00 €	0,00 €	Promotor garante contrapartida	85%	7 650,00	
	Sub-total Promotor h)		13 000,00 €	9 000,00 €	4 000,00 €	5 538,46 €	3 461,54 €	0,00 €	0,00 €		85%	7 650,00	
	Norsk Folkemuseum		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00	
	Sub-total Parceiro 1 h)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00	
	Universitetet I Tromsø		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00	
	Sub-total Parceiro 2 h)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00	
	AAPCS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00	
	Sub-total Parceiro 3 h)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00	
	Artesanal Pesca		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00	
	Sub-total Parceiro 4 h)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00	
Total h)			13 000,00 €	9 000,00 €	4 000,00 €	5 538,46 €	3 461,54 €	0,00 €	0,00 €		85%	7 650,00	

i) Consumíveis e outros fornecimentos	Município de Sesimbra	Ação 6	4 909,50 €	3 387,56 €	1 521,95 €	0,00 €	1 129,19 €	1 129,19 €	1 129,19 €	Promotor garante contrapartida	85%	2 879,42
		Ação 8	9 589,50 €	6 616,76 €	2 972,75 €	0,00 €	1 129,19 €	1 129,19 €	4 358,39 €	Promotor garante contrapartida	85%	5 624,24
	Sub-total Promotor i)		14 499,00 €	10 004,31 €	4 494,69 €	0,00 €	2 258,37 €	2 258,37 €	5 487,57 €		85%	8 503,66
	Norsk Folkemuseum		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 1 i)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Universitetet i Tromsø	Ação 4	500,00 €	345,00 €	155,00 €	0,00 €	0,00 €	345,00 €	0,00 €	Promotor garante contrapartida	85%	293,25
		Ação 7	8 000,00 €	5 520,00 €	2 480,00 €	0,00 €	0,00 €	3 450,00 €	2 070,00 €	Promotor garante contrapartida	85%	4 692,00
	Sub-total Parceiro 2 i)		8 500,00 €	5 865,00 €	2 635,00 €	0,00 €	0,00 €	3 795,00 €	2 070,00 €		85%	4 985,25
	AAPCS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 3 i)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Artesanal Pesca		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 4 i)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Total i)		22 999,00 €	15 869,31 €	7 129,69 €	0,00 €	2 258,37 €	6 053,37 €	7 557,57 €		85%	13 488,91
j) Outros serviços (comunicação, avaliação, tradução ou reprodução)	Município de Sesimbra	Ação 5	35 888,00 €	24 786,00 €	11 102,00 €	3 855,39 €	5 144,21 €	5 144,21 €	10 642,19 €	Promotor garante contrapartida	85%	21 068,10
		Sub-total Promotor j)		35 888,00 €	24 786,00 €	11 102,00 €	3 855,39 €	5 144,21 €	5 144,21 €	10 642,19 €		85%
	Norsk Folkemuseum		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 1 j)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Universitetet i Tromsø	Ação 4	500,00 €	345,45 €	154,55 €	345,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Promotor garante contrapartida	85%	293,64
		Ação 7	5 000,00 €	3 454,55 €	1 545,45 €	0,00 €	0,00 €	3 454,55 €	0,00 €	Promotor garante contrapartida	85%	2 936,36
	Sub-total Parceiro 2 j)		5 500,00 €	3 800,00 €	1 700,00 €	345,45 €	0,00 €	3 454,55 €	0,00 €		85%	3 230,00
	AAPCS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 3 j)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Artesanal Pesca		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Sub-total Parceiro 4 j)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00
	Total j)		41 388,00 €	28 586,00 €	12 802,00 €	4 200,85 €	5 144,21 €	8 598,75 €	10 642,19 €		85%	24 298,10 €
	k) Custos Indiretos**	Município de Sesimbra	Monitor /Acompan.	3 762,60 €	3 762,60 €	0,00 €	940,65 €	940,65 €	940,65 €	940,65 €	Adaptada das Normas do FSE (Postura n.º 60-A/2015)	85%
Sub-total Promotor k)			3 762,60 €	3 762,60 €	0,00 €	940,65 €	940,65 €	940,65 €	940,65 €		85%	3 198,21 €
Norsk Folkemuseum		Acompanhamento	2 638,52 €	2 638,52 €	0,00 €	659,63 €	659,63 €	659,63 €	659,63 €	De acordo com o Norwegian Statens Reiserregulativ	85%	2 242,74 €
Sub-total Parceiro 1 k)		2 638,52 €	2 638,52 €	0,00 €	659,63 €	659,63 €	659,63 €	659,63 €		85%	2 242,74 €	
Universitetet i Tromsø		Acompanhamento	1 454,34 €	1 454,34 €	0,00 €	616,99 €	220,36 €	308,50 €	308,50 €	De acordo com modelo da University of Tromsø	85%	1 236,19 €
		Sub-total Parceiro 2 k)		1 454,34 €	1 454,34 €	0,00 €	616,99 €	220,36 €	308,50 €	308,50 €		85%
AAPCS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Identificar a metodologia utilizada de acordo o artigo 8.5 do Regulamento dos EEA Grants 2014-2021 (Art. 8.5.1 (a), (b), (c) ou (d))	85%	0,00 €	
Sub-total Parceiro 3 k)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00 €	
Artesanal Pesca		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Identificar a metodologia utilizada de acordo o artigo 8.5 do Regulamento dos EEA Grants 2014-2021 (Art. 8.5.1 (a), (b), (c) ou (d))	85%	0,00 €	
Sub-total Parceiro 4 k)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		85%	0,00 €	
Total k)		7 855,46 €	7 855,46 €	0,00 €	2 217,27 €	1 820,64 €	1 908,78 €	1 908,78 €		85%	6 677,14 €	
TOTAL Promotor		1 159 719,96 €	801 910,26 €	357 809,70 €	14 091,62 €	160 008,33 €	440 756,42 €	187 053,89 €		85%	681 623,72 €	
TOTAL Parceiro 1		39 731,63 €	28 232,77 €	11 498,86 €	659,63 €	659,63 €	19 240,58 €	7 672,93 €		85%	23 997,85 €	
TOTAL Parceiro 2		69 005,89 €	48 069,91 €	20 935,98 €	962,44 €	220,36 €	33 746,26 €	13 140,85 €		85%	40 859,42 €	
TOTAL Parceiro 3		3 000,00 €	2 070,00 €	930,00 €	0,00 €	0,00 €	2 070,00 €	0,00 €		85%	1 759,50 €	
TOTAL Parceiro 4		3 000,00 €	2 070,00 €	930,00 €	0,00 €	0,00 €	2 070,00 €	0,00 €		85%	1 759,50 €	
TOTAL Geral		1 274 457,48 €	882 352,94 €	392 104,54 €	15 713,69 €	160 888,31 €	497 883,26 €	207 867,68 €		85%	750 000,00 €	

O projeto não integra uma situação de cumulação de apoios com outros fundos financeiros:

SIM

NÃO

x